

139

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 2. maj 2006.

- a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at afholde udgifter på i alt 25,3 mio. kr. til igangsættelsen af dekommissionering af reaktor DR 2, jf. B 48 af 13. marts 2003.

Udgifterne i 2006 afholdes af Dansk Dekommissionerings (DD) reserver.

- b. Folketinget gav ved B 48 samtykke til igangsættelse af dekommissioneringen i regi af DD inden for en tidshorison på op til 20 år. I medfør af Akt 122 21/5 2003 gav Folketinget endvidere sit samtykke til at overføre opgaver og medarbejdere fra Risø Dekommissionering til DD samt til at igangsætte dekommissioneringen af reaktor DR 1 og etablere en række faciliteter til brug for dekommissioneringen.

Dekommissioneringen af DR 1 er nu tilendebragt. Den i Akt 122 21/5 2003 fastlagte tidsplan er overholdt; DR 1 blev frigivet den 13. januar 2006 af de nukleare tilsynsmyndigheder (Statens Institut for Strålehygiejne, SIS, og Beredskabsstyrelsen). Opgaven blev løst uden sikkerhedsmæssige problemer. Projektets økonomi var i Akt 122 21/5 2003 fastlagt til 5,3 mio. kr. (2005-priser). Dette blev på FL2005 reduceret med 2,5 mio. kr. til 2,8 mio. kr. Denne ramme er overholdt. Erfaringerne med dekommissioneringen af DR 1 er beskrevet i en rapport, *Erfaringer indhøstet ved dekommissionering af DR 1*. Disse erfaringer er en del af grundlaget for DD's beskrivelse af projektet for dekommissionering af DR 2.

De nukleare tilsynsmyndigheder godkendte den 13. december 2005 DD's *Projektbeskrivelse for dekommissionering af DR 2*. Projektbeskrivelsen indeholder blandt andet oplysninger om reaktoren, driftshistorien, argumentation for fremgangsmåder ved dekommissioneringen, affaldshåndtering samt vurdering af helsetfysiske (strålingssikkerhedsmæssige) og konventionelle risici, herunder risici for omverdenen.

Forinden ansøgning om de nukleare tilsynsmyndigheders godkendelse af projektbeskrivelsen havde DD i foråret 2005 forelagt et udkast til projektbeskrivelse for DD's internationale ekspertpanel (bestående af fem udenlandske medlemmer og et dansk medlem). Der er i den godkendte projektbeskrivelse taget hensyn til panelets kommentarer.

Ultimo 2005 og primo 2006 har DD med udgangspunkt i den godkendte projektbeskrivelse foretaget en vurdering af projektets omkostninger og tilknyttede risici. Vurderingen er baseret på dels en indledende markedsundersøgelse af priser på udstyr og værktøj, dels erfaringer fra økonomien i DR 1-projektet (særligt nedrivning af betonen), dels bistand fra en tysk rådgivningsvirksomhed – Siempelkamp – med mange relevante erfaringer fra dekommissioneringsbranchen.

DD vurderer på baggrund af ovenstående, at følgende risici i projektet gør sig gældende: Det drejer sig hovedsagelig om nedbrydning af den biologiske afskærmning, som primært består af beton med en indbygget blyafskærmning. Omfanget af radioaktivt beton er usikkert; udenlandske projekter og DR 1-projektet har vist, at områder, hvor der ikke forventes at være radioaktivitet, kan vise sig at være radioaktive. Dette vil i givet fald medføre behov for en yderligere neddeling af betonen. Denne risiko er forsøgt minimeret ved udtagelse af prøver fra betonen. Risikoen vil blive yderligere minimeret ved udtagelse af supplerende prøver inden detailplanlægning af nedbrydningsarbejdet. Økonomisk set er risikoen håndteret ved at vurdere en økonomisk øvre grænse. Denne øvre grænse er i gennemsnit ca. 30 % større end budgetteringen af omkostningerne. De 14 mio. kr. af de 25,3 mio. kr. er baseret på denne vurderede økonomisk øvre grænse. De resterende 11,3 mio. kr., vurderer DD, er forbundet med en relativt

lille økonomisk risiko for, at budgettet ikke tager højde for alle forhold. DD vurderer således, at der er en usikkerhed i forhold til de 25,3 mio. kr. på ca. + 10 % / - 25 %.

Projektet indeholder ikke udgifter til brug af egne timer, der foreløbigt er budgetteret til ca. 40.000 timer. Der er heller ikke inkluderet omkostninger forbundet med slutdeponering af det radioaktive affald samt nedrivning af bygningen, idet DD forventer, at bygningen kan dekommissioneres uden at skulle nedrives.

Projektet, inklusive de nukleare tilsynsmyndigheders frigivelse af DR 2-bygningen og området, forventes tilendebragt ultimo 2008, hvilket er i overensstemmelse med DD's overordnede tidsplan for projektet, som er 16 år med start i 2003 og således inden for de af Folketinget fastsatte 20 år.

De samlede udgifter på 25,3 mio. kr. forventes fordelt således på finansår:

2006	5,2 mio. kr.
2007	16,9 mio. kr.
2008	3,2 mio. kr.

Udgifterne afholdes af DD's reserve på § 19.51.03. Dansk Dekommissionering, og overføres til en ny anlægskonto § 19.51.04. Dansk Dekommissionering. Udgifterne i 2006 kan specificeres således på under- og standardkonti:

§ 19.51.03. Dansk Dekommissionering	
10. Alm. virksomhed	
14. Køb af varer og tjenesteydelser.....	-5,2 mio. kr.
§ 19.51.04. Dansk Dekommissionering	
40. DR 2-dekommissionering	
31. Byggeri og anlægsproduktion	5,2 mio. kr.

c. Ansøgningen forelægges nu med henblik på, at DD kan påbegynde dekommissioneringen af DR 2. Det er desuden forudsat i B 48 og FL2006, at økonomien i dekommissioneringsprojekterne fastlægges via forelæggelse af aktstykker for Finansudvalget.

d. -

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at igangsætte og afholde udgifter på 25,3 mio. kr. til dekommissioneringen af DR 2, således at der på lov om tillægsbevilling for 2006 optages følgende:

§ 19.51.03. Dansk Dekommissionering	-5,2 mio. kr.
§ 19.51.04. Dansk Dekommissionering	5,2 mio. kr.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

HELGE SANDER

/ Martha Brenfors

Til Finansudvalget.